

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅			实施单位		802019-宁夏回族自治区文物考古研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35.21 万元	73.21 万元	17.27 万元	10	23.59%	2.36	
	其中:当年财政拨款		38 万元	0 万元	—		—	
	上年结转资金	35.21 万元	35.21 万元	17.27 万元	—	49.05%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>全面加强宁夏地区文化特点的系统挖掘工作,深入探寻中华民族在宁夏地区生生不息的历史印证。本项目拟通过最新的科技考古手段,建立宁夏特色的“科技考古数字化平台”。</p>				<p>2022 年度,运用最新的科技考古手段,复旦大学研究团队的文少卿老师和宁夏回族自治区文物与考古研究所的张红英老师对宁夏王大户遗址、固原开城遗址、固原南塬遗址、九龙山遗址、中卫常乐遗址、中卫宣和遗址等地出土的动物和人类骨骼样本进行了统计整理、数据测量、稳定同位素及古 DNA 分析。通过对样本的最新分析,获取了一批有效的数据。在数据的整理分析基础上,双方团队共同完成了“人类骨骼表型组数据库系统 V1.0”、“动物骨骼表型组数据库系统 V1.0”、“古 DNA 数据库系统 V1.0”、“同位素数据库系统 V1.0”的构建,这些数据库为建立“宁夏科技考古数字化平台”提供了充足的基础。目前正在将 4 项数据库作为软件著作权申请发表。同时,2022 年成功申请专利“一种 3D 打印 DNA 柱式提取法支架”,并已缴纳第一年年费;且于本年度完成研究性文章共计 11 篇。</p>			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目	1 项	1 项	15 分	15 分	
		质量指标	项目验收合格率	大于 95%	96%	15 分	15 分	
		时效指标	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目	2023 年 12 月	90%	10 分	9 分	计划疫情影响申请延期一年
		成本指标	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目	73.21 万元	17.27 万元	10 分	9 分	因计划延期,控制当年资金使用量合理分配

	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施周期可为当地提供劳动力	大于2人	大于2人	10分	10分	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护项目的影响和意识	增强	增强	10分	10分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	延长	延长	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域人群满意度	大于95%	大于95%	10分	10分	
总 分						100	90.36	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	自治区科学基金资金结转项目（宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究项目）							
主管部门	802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802019-宁夏回族自治区文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.87	8.87 万元	4.53 万元	10	51.07%	5.11	
	其中:当年财 政拨款	0	0		—		—	
	上年结转资金	8.87	8.87 万元	4.53 万元	—	51.07%		
	其他资金	0			—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	拟发展基于化学计量学的宁夏地区考古出土文物 XRD 信号分析新算法,并拟以考古出土的彩绘颜料和金属器锈蚀物作为具体研究对象,构建 XRD 自动化分析域数据库软件平台,探索为现代分析技术为智能化辅助手段的科技考古提供新的技术支撑。			项目的测试及分析阶段已完成,模型建立算法开发已基本完成,现处于论文撰写及待投稿阶段。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	自然科学基金项目	1 项	1 项	15 分	15 分	
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	15 分	15 分	按项目进度开展,将于项目结束时验收。
		时效指标	自然科学基金完成 时效	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10 分	10 分	
		成本指标	自然科学基金项目	8.87 万元	4.53 万 元	10 分	9 分	按项目进度支出
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	项目实施期可为当地提供劳动力量	大于 2 人	大于 2 人	10 分	10 分	
		社会 效益 指标	社会公众对当地文物保护的影响意识	增强	90%	10 分	9 分	
		生态 效益 指标						
		可 持 续 影响指标	文物对历史传承文化影响期限	延长	90%	10 分	9 分	
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目区域人群满意度:	大于 95%	96%	10 分	10 分	
总 分					100	92.11		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	考古所非财政拨款、经营收入及其他支出项目							
主管部门	802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802019-宁夏回族自治区文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	936 万	936 万	537.64 万	10	57.44%	5.74	
	其中:当年 财政拨款				—		—	
	上年结转资金	686 万	686 万	246.05 万	—	35.87%	—	
	其他资金	250 万	250 万	291.59 万	—	116.64%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成课题经费申请的成果目标,如著作出版、论文发表、公众考古的普及等;完成固原文物周转库房的后期工作。完成国家文物保护单位遗址勘探、挖掘,整理资料、编写简报、考古报告等工作。完成建设方的考古调查、勘探、挖掘的委托工作。做好承天寺塔大院的管理工作及单位的日常工作。</p>			<p>(一)加强考古资料整理,推动考古成果阐释利用。2022年,我所持续推进考古资料整理,一是编辑出版《丝绸之路考古》第六辑,共收录文章13篇,介绍丝绸之路考古、历史、文化研究的重要成果。二是开展《北方青铜器文化中的骨器》等考古成果的出版发表工作。三是在彭阳姚河塬、盐池张家场等地开展“文化和自然遗产日”活动,展示宁夏地区最新考古成果,宣传文物保护知识,让文物活起来,赋彩美好生活。四是完成固原工作站院落整治工作。五是充分发挥宁夏文物考古专家咨询服务站资源优势,邀请魏坚等专家学者举办学术讲座、指导考古工作。(二)继续开展配合基本建设考古调查勘探,助力自治区重要项目建设。一是开展了12项配合基本建设考古调查工作。二是完成1项配合基本建设考古发掘工作。(三)做好承天寺塔大院的管理工作及单位日常工作。</p>				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	国家文物保护单位	1 项	1 项	15 分	15 分	
			考古所经营收入及其他支出项目	1 项	1 项			
			考古所课题费及其他非财政拨款项目	1 项	1 项			
	(50 分)	质 量 指 标	项目合格率	≥95%	95%	15 分	15 分	
			时 效 指 标	国家社会科学基金项目实施周期	5 年	5 年	10 分	10 分
配合基本建设的考古调查与勘探项目实施周期				按合同实 施	按合同 实施			

		成本指标	国家文物保护单位	164 万	39.89 万	10 分	8 分	另：2022 年度上缴 财政拨款项 138.35 万元
			考古所经营收入及其他支出项目	250 万	291.59 万			因配合基本建设的 考古工作在预算时 无法准确预测，故 存在偏差。
			考古所课题费及其他非财政拨款项目	522 万	206.16 万			另：2022 年度上缴 非财政拨款项 47.34 万元；且因国家社 科基金重大项目责 任单位变更，转出 课题经费 70 万元。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	提高	较好	15 分	13 分		
	可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	较好	15 分	13.5 分		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众满意度	≥90%	90%	10 分	10 分	
总 分						100	90.24	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护项目							
主管部门	802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802019-自治区文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25.81 万元	25.81 万元	25.81 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25.81 万元	25.81 万元	25.81 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于进一步加强文物工作的实施意见》(宁政办发〔2017〕56号), 本项目内容为拆除院内破损库房, 新建库房项目, 以及对古树及重点保护树木进行维护、保养项目。项目预期达到的效果和效益是恢复古代建筑原有风貌, 以及使古树及重点保护树木得到有效保护。			本项目严格按照绩效目标执行, 承天寺塔院内库房改建约 220 平方米, 完成重点保护树木及名贵树种的细节处理、杆部处理、病虫害防治等, 共计名贵树种约 200 棵。使承天寺塔得到更好的维护, 提升承天寺塔大院的面貌, 名贵树木及古树得到更好的维护, 成活率提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 承天寺塔大院院内古建建筑维护项目	1 项	1 项	15 分	15 分	
			指标 2: 承天寺塔大院院内古树维护项目	1 项	1 项			
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥95%	100%	15 分	15 分	
			指标 2: 名贵树木个别古树得到更好的维护, 验收合格率	≥95%	100%			
		时效指标	工程完成时间	2022.12.31	2022 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 承天寺塔大院院内古树维护项目经费	6.61 万元	6.61 万元	10 分	5 分	
	指标 2: 承天寺塔大院院内古树维护项目经费		19.2 万元	19.2 万元	5 分			
	效益指标	经济效益指标	为游客提供一个安全、优美的游玩环境, 吸引游客游玩。	游客量增加	游客量增加	10 分	10 分	
		社会效益指标	指标 1: 保护了承天寺塔及名贵树木, 名贵树木成活率提高	≥95%	100%	10 分	10 分	
指标 2: 在广大游客面前展现			显著提升	显著提升				

		一个崭新的承天寺塔风貌					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	承天寺塔古建筑、古树木得到更好地维护，能够更好地传承天寺塔历史文化，增加游客量，提升经济效益	长期	长期	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98%	10分	10分	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)									
项目名称		承天寺塔维修维护及大院物业管理项目							
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位		802019-自治区文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据宁夏回族自治区文化厅《会议纪要专字第 1 号》(2011 年 6 月 14 日),本项目内容为 国家级文物保护单位本体承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是通过物业公司完成对承天寺塔大院院内环境、安全等方面的改善,为游客提供一个安全的旅游环境。			物业公司按物业服务合同保质保量完成物业服务工作,质量合格率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	承天寺塔大院物业管理费项目	12 个月	12 个月	15 分	15 分		
		质量指标	承天寺塔大院物业管理费项物业服务合同保质保量完成物业服务工作,质量合格率	≥95%	100%	15 分	15 分		
		时效指标	承天寺塔大院物业管理费项目完成时间	2022 年 12 月	2021 年 12 月	10 分	10 分		
		成本指标	承天寺塔大院物业管理费项目	80.75 万元	80.75 万元	10 分	10 分		
	效益指标	经济效益指标	为游客提供一个安全、优美的游玩环境,吸引游客游玩。	游客量增加	游客量增加	10 分	10 分		
		社会效益指标	大院内环境整洁,设施完好、齐全,为游客提供一个安全、优美的游玩环境,。	显著提升	显著提升	10 分	10 分		
		生态效益指标							
可持续影响指标		院落整洁,环境优美,安全性提高	长期	长期	10 分	10 分			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥95%	98%	10 分	10 分	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		自治区人才专项资金结转项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位		802019-宁夏回族自治区文物考古研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6 万元	6 万元	0.77 万元	10	12.83%	1.28	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6 万元	6 万元	0.77 万元	—	12.83%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据最新的考古发掘和调查资料,对宁夏南部及中部地区新石器时代遗存进行系统的研究,初步建立宁夏地区新石器时代文化发展序列及搞清与周邻地区新石器时代考古学文化关系等问题。对宁夏石窟寺专项调查资料进行整理与研究;对宁夏贺兰山苏峪口磁窑址资料进行整理,探讨苏峪口磁窑址的性质、窑场布局、功能分区、窑业生产管理体系等。</p>			<p>(一)1.宁夏石窟寺专项调查资料整理完成论文1篇,其余基础资料正在整理之中。2.2021度贺兰山苏峪口窑窑址考古发掘资料目前完成简报1篇,其余矿产资源调查、瓷器成分检测分析工作正在进行之中。</p> <p>(二)1.完成《宁夏隆德周家嘴头遗址仰韶文化陶窑发掘简报》,发表于《中原文物》2022年第3期。2.完成《宁夏隆德周家嘴头遗址制陶模拟实验》发表于《中原文物》2022年第3期。3.完成《宁夏海原南华山地区新石器时代遗存考古调查简报》,发表于《文博》2022年第5期。4.出版《宁夏海原南华山地区史前遗存考古调查报告》,文物出版社,2022年11月。5.国家社科基金基础资料整理完毕。</p>				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化领域人才托举项目	2项	2项	15分	15分	
		质量指标	项目验收合格率	大于95%	96%	15分	15分	
		时效指标	文化领域人才托举项目(柴平平)	2024年12月	2024年12月	10分	10分	
			文化领域人才托举项目(杨剑)	2024年12月	2024年12月			
		成本指标	文化领域人才托举项目(柴平平)	3万	0.561908万元	10分	9分	
			文化领域人才托举项目(杨剑)	3万	0.205960万元			
	效益指标	经济效益指标	项目实施期可为当地提供劳动力量	大于3人	98%	10分	10分	
社会效益		社会公众对当地文物	增强	97%	10分	9分		

	标 (30 分)	益指标	保护的影响与意识					
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	文物对历史文化遗产 影响	延长	100%	10分	10分	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	项目区域群众满意度	大于 90%	99%	10分	9分	
总 分						100	88.28	